

DODATOK Č. 01 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej zmluvnými stranami 27.03.2018

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Súľov – Hradná

- Sídlo: **Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná**
- Zastúpený: **Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce**
- IČO: **00 321 656**
- DIČ: **2020618545**
- Telefón/Fax: **+421 41 5574016 / +421 41 5574016**
- E-mail: **urad@sulov-hradna.sk**
- Web: **www.sulov-hradna.sk**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča**
- Číslo účtu: **2721162359/0200**
- IBAN: **SK93 0200 0000 0027 2116 2359**
- Osoby oprávnené preberať dielo: **Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce**

(ďalej aj len: „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: A-Z PROJEKT, s.r.o.

- Sídlo: **Bytčická 16, 010 01 Žilina**
- Zastúpený: **Ing. Alfréd Turčan, konateľ**
- IČO: **31 634 567**
- DIČ: **2020450564**
- IČ DPH: **Neplatca DPH**
- Označenie registra: **Žilina, oddiel: Sro,**
- Číslo zápisu: **vložka č.2807/L**
- Telefón/Fax: **+421 905 947 267**
- E-mail: **turcan@a-zprojekt.sk**
- Web:
- Bankové spojenie: **TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina**
- Číslo účtu: **26 2615 1221/1100**
- IBAN: **SK23 1100 0000 0026 2615 1221**
- Osoby oprávnené odovzdávať dielo: **Ing. Alfréd Turčan, konateľ**

(ďalej aj len: „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo s predmetom zmluvy: poskytnutie Inžiniersko-projektových služieb a činností, ktorých výsledkom bude vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 (ďalej aj len „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“), v rámci zadávania zákazky na poskytnutie služby s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na predmet zákazky s názvom: Vyhotovenie

projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118.

2. Zmluvné strany tento dodatok k Zmluve uzatvárajú v súlade s ustanovením čl. XII ods. 2 Zmluvy v spojení s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO. Dôvodom zmeny Zmluvy a uzatvorenia tohto dodatku je uzatvorenie Dodatku č. 01 k Zmluve o dielo (predmet zmluvy: uskutočnenie stavebných prác s názvom Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118) uzatvorenej medzi Objednávateľom a firmou Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor, Považská Bystrica (IČO: 17970270) 16.03.2018 v dôsledku skutočností na uvedenej stavbe (najmä zlý stavebno-technický stav ležatej kanalizácie pod budovou), ktoré Objednávateľ nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Podstatnou zmenou uvedenej Zmluvy o dielo je predĺženie termínu ukončenia stavebných prác a vypratania staveniska o jeden mesiac.

Článok I Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku sú zmeny a doplnenia Zmluvy.
2. Týmto dodatkom sa termín zhotoviť dielo špecifikované v čl. I Zmluvy upravený v čl. II ods. 1 Zmluvy predlžuje o jeden mesiac.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nedopĺňajú a ostávajú bezo zmeny.

Článok II Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich identických rovnopisoch, z ktorých mandant dostane štyri rovnopisy a mandatár jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto dodatku.

V Žiline, dňa 14.08.2018

V Súľove - Hradnej, dňa 21-08-2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



Ing. Alfréd Turčan, konateľ



Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce