

DODATOK Č. 01 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej zmluvnými stranami 16.03.2018

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej aj len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Súľov – Hradná

- Sídlo: Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
- Zastúpený: Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
- IČO: 00 321 656
- DIČ: 2020618545
- Telefón/Fax: +421 41 5574016 / +421 41 5574016
- E-mail: urad@sulov-hradna.sk
- Web: www.sulov-hradna.sk
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča
- Číslo účtu: 2721162359/0200
- IBAN: SK93 0200 0000 0027 2116 2359
- Osoby oprávnené preberať práce: Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
a osoba vykonávajúca stavebný dozor

(ďalej aj len: „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor

- Sídlo: Považské Podhradie 323, 017 04 Považská Bystrica
- Zastúpený: Viktor Kvaššay majiteľ a riaditeľ
- IČO: 179 702 70
- DIČ: 1020511525
- IČ DPH: SK1020511525
- Označenie registra: živnostenský register
- Číslo zápisu: 306-5055
- Telefón/Fax: 042 / 432 41 18, mobil: 0910 900 618, Fax: 042 / 432 78 18
- E-mail: sekretariat@vk-sok.sk, milan.bednar@vk-sok.sk
- Web: www.vk-sok.sk
- Bankové spojenie: ČSOB Považská Bystrica
- Číslo účtu: 211 570 193 / 7500
- IBAN: SK5175000000000211570193
- Osoby oprávnené odovzdávať práce: Viktor Kvaššay, majiteľ a riaditeľ,
Vladimír Šebák, vedúci výroby HSV;

(ďalej aj len: „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo s predmetom zmluvy: uskutočnenie stavebných prác s názvom Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 (ďalej aj len „Zmluva o dielo“) ako výsledok procesu verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“), v rámci zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118.

2. Zmluvné strany tento dodatok k Zmluve o dielo uzatvárajú v súlade s ustanovením čl. XIII ods. 2 Zmluvy o dielo v spojení s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO. Dôvodom zmeny Zmluvy o dielo a uzatvorenia tohto dodatku sú skutočnosť na stavbe Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 (najmä zlý stavebno-technický stav ležatej kanalizácie pod budovou), ktoré Objednávateľ nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktoré si vyžiadali realizáciu stavebných prác nad rámec (vecný i časový) vymedzený implementovaným projektom:
- názov: Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118
 - kód projektu v ITMS2014+: 302021H531
 - kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC221-2016-10
- a bez uskutočnenia ktorých by nebola možná úspešná implementácia uvedeného projektu.

Článok I Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku sú zmeny a doplnenia Zmluvy o dielo.
2. Týmto dodatkom sa termín Ukončenia stavebných prác a vypratania staveniska upravený v čl. II ods. 1 písm. c) Zmluvy o dielo predlžuje o jeden mesiac.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nedopĺňajú a ostávajú bezo zmeny.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich identických rovnopisoch, z ktorých mandant dostane štyri rovnopisy a mandatár jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto dodatku.

V Považskej Bystrici, dňa 14.08.2018

V Súľove - Hradnej, dňa 21-08-2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

VIKTOR KVAŠŠAY
staveb. a obch. kontraktor
VK-SOK
Pov. Podhradie-323, PPT 04 PÓV. BYSTRICA
IČO: 17470270, DIČ: SK102051152



Jaroslav Bušfy

.....
Viktor Kvaššay, majiteľ a riaditeľ

.....
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce