

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov
zo dňa 22.08.2019 medzi

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Súľov -Hradná
Súľov -Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bušfy – starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK140200000000025328432
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Jaroslav Bušfy – starosta obce

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: BAU cargo, s.r.o.

Zastúpená Peter Dobrovolský - konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK97 0900 0000 0050 3470 7015
Sídlo: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
IČO : 46456082
DIČ : 2820012811
Identifikačné číslo pre DPH : SK2820012811
Zapísaný v obchodnom registri: OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 55952/L
Osoby oprávnené rokovať : Ing. Peter Dobrovolský
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Ing. Peter Dobrovolský

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia zmluvy o dielo zo dňa 22.08.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“) – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny projektovej dokumentácie a zmeny v rozsahu stavebných prác vykonávaných na diele odsúhlasené stavebným dozom, ktoré sú zaznamenané v stavebnom denníku. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli v zmysle článku XIII. bod 3. Zmluvy o dielo uzavrieť tento dodatok.

4. Zmluvné stany sa dohodli na zmene článku VI. bod 1:

Text:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 373 511,01 EURO (slovom: tristosedemdesiattritisíc päťstojedenásť EURO a jeden cent)

DPH 20 % 74 702,20 EURO (slovom: sedemdesiatštyritisíc sedemstodva EURO a dvadsať centov)

Cena s DPH 448 213,21 EURO (slovom: štyristoštyridsaťosemtisícdeväťstoštyri EURO dvadsaťjeden centov)

Sa nahrádza textom:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **372 487,24** EURO (slovom: tristosedemdesiatdvatisícštyristoosemdesiatštyri EURO a dvadsaťštyri centov)

DPH 20 % 74 497,45 EURO (slovom: sedemdesiatštyritisícštyristodeväťdesiatštyri EURO a štyridsaťpäť centov)

Cena s DPH 446984,69 (slovom: štyristoštyridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatštyri EURO a šesťdesiatdeväť centov)

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene **Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer)** v papierovej verzii a **Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer)** v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.) v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 2 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii a Prílohy č. 2 Dodatku č. 2 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

Článok II.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Príloha č.1 k Dodatku č. 1: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii
Príloha č.2 k Dodatku č. 1: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS
Excel (nosič CD, DVD a pod.)

v Súľov-Hradná, dňa 11-05-2020

v, dňa 11-05-2020

Objednávateľ:

Jaroslav Bušfy

.....
Ing. Jaroslav Bušfy – starosta obce



Zhotoviteľ:

BAU cargo, s.r.o. ⑥
Rózsinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

.....
Ing. Peter Dobrovolský - konateľ