

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 22.08.2019 medzi

Objednávateľ: **Obec Súľov –Hradná**  
Sídlo: Súľov -Hradná 65, 013 52 Súľov – Hradná  
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bušfy - starosta obce  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK140200000000025328432  
IČO: 00321656  
DIČ: 2020618545  
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Jaroslav Bušfy - starosta obce

ďalej len "objednávateľ"

Zhotoviteľ: **BAU cargo, s.r.o.**  
Sídlo: Drozdia 2, 010 14 Žilina  
Štatutárny orgán: Peter Dobrovolský - konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK97 0900 0000 0050 3470 7015  
IČO: 46456082  
DIČ: 2820012811  
IČ DPH: SK2820012811  
Osoba oprávnená rokovať: Ing. Peter Dobrovolský  
Zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 55952/L

ďalej len "zhotoviteľ"

### Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.08.2019 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie stavby „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2020 dodatok č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom bola zmena ceny diela a to zníženie zo sumy 448.213,21 EUR na sumu 446.984,69 EUR ako aj zmena príloh č. 2 a 3 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).
3. Predmetom tohto Dodatku je úprava ustanovení Dodatku č. 1 a to konkrétne ustanovenia čl. III ods. 1 Dodatku č. 1, ktoré sa ruší a v celom rozsahu nahrádza nasledovným ustanovením:
  1. „Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka“
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.


### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom po jeho podpise dostane objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy a dodatkov je možné robiť len ďalšími písomne očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

Súľov – Hradná dňa 17. 10. 2010.....

Objednávateľ



Obec Súľov - Hradná  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta



Zhotoviteľ

**BAU cargo, s.r.o.** ©  
Drozdia 2, 010 14 Žilina-Vranie  
IČO: 46 456 082  
IČ DPH: SK2820012811

BAU cargo, s.r.o.  
Ing. Peter Dobrovolský, konateľ