

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 2016/03/31A

(ďalej aj len „zmluva“)

uzavretej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon)

Čl. I

Zmluvné strany

Dodávateľ: Radovan Búšovský

So sídlom: Hradná 252, 013 52 Súľov - Hradná

V zastúpení: Radovan Búšovský - majiteľ

IČO: 46517430 DIČ: 1045665071 IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

č. účtu:

IBAN:

Zapísaný:

Zravnostenský register Okresného úradu Žilina; číslo živnostenského registra: ObU-ZA-OZP-2012/02588-2

SUBASKBX

(ďalej aj len „dodávateľ“)

a

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná

So sídlom: Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná

Zastúpený (štatutár): Ing. Jaroslav Bušfy - starosta

IČO: 00 321 656 DIČ: 2020618545

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča

č. účtu: 25328432/0200

IBAN: SK1402000000000025328432 SWIFT: SUBASKBX

(ďalej aj len „objednávateľ“)

Čl. I


Zmena termínu dokončenia diela

1. Vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu obce a keďže hlavná časť diela už bola dodaná a je funkčná, zmluvné strany sa dohodli že zostávajúce časti diela budú dodané a faktúrované až po preplatení aktuálnej faktúry pre Obec od Poskytovateľa dotácie, najneskôr však tak aby bol dodržaný termín realizácie projektu podľa čl. 3 ods. 3.1. zmluvy o poskytnutí NFP č. 075ZA140011.
2. Týmto dodatkom sa mení čl. IV ods.3 zmluvy takto:


Dodávateľ začne poskytovať služby a pracovať na vytvorení diela podľa ods. 1 a 2 dňom doručenia písomného oznámenia - výzvy objednávateľa a ukončí ich tak aby bol dodržaný termín realizácie projektu podľa čl. 3 ods. 3.1. zmluvy o poskytnutí NFP č. 075ZA140011.


V Súľove - Hradnej, dňa 21.08.2020

dodávateľ:


.....
Radovan Búšovský

objednávateľ:




.....
Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce