

Rozšírenie vodovodu

„Lúčky Súľov“


Dôležité termíny a informácie

- august.2020 prvé stretnutie s majiteľmi pozemkov
- 14.10.2020 schválenie uznesenia OZ o vypracovaní geometr.plánu
- 19.4.2021 doručený OZ predbežný návrh nákladov rozšírenie vodovodu
- 10.05.2021 druhé stretnutie starostu a poslanca s majiteľmi pozemkov
- 17.5.2021 obecné zastupiteľstvo, vyjadrenie OZ k možnosti pripojenia sa na obecný vodovod
- 25.5.2021 doručená žiadosť o opätovné stretnutie od majiteľov pozemkov
- 4.6.2021 tretie stretnutie s časťou majiteľov pozemkov “Lúčky“

Aktuálny stav lokality



Navrhovaný stav lokality
novým GP



Stretnutie 4.6.2021

Aktuálny stav:

Šírka komunikácie cca. 4bm !!!



Stretnutie 4.6.2021

Aktuálny stav lokality “Lúčky”

- vybudované dočasné verejné osvetlenie
- stále neosvedčený GP
- nedoriešený prevod časti pozemkov na obec podľa návrhu GP
- územie nie je podľa platného územného plánu určené na výstavbu
- vyčerpaná max. kapacita pripojenia na elektrickú sieť
- nedostatočná šírka cestnej komunikácie, väčšia časť je šírka iba cca. 4bm
- väčšia časť pozemkov je nevysporiadaná

Časový plán v prípade výstavby rozšírenia vodovodu obcou Súľov-Hradná, časť “Lúčky”

- osvedčiť GP (7/2021)
- vysporiadanie pozemkov obce s majiteľmi v miestach trasy vodovodu (8/2021)
- projekt rozšírenia vodovodu (9/2021)
- vydanie stavebného povolenia (10/2021)
- verejné obstarávanie na dodávateľa (realizátora) (11/2021)
- začiatok výkopových prác (3/2022)
- ukončenie rozšírenia vodovodu (4/2022)

Orientačný návrh rozpočtu rozšírenia vodovodu "Lúčky"

Predbežný návrh rozpočtu na predĺženie siete „LANY“

Výkop 1,2x0,6x400 m	288 m ³	bager cca 3dni	1000 €
Výkop 1,2x0,4x400	192 m ³		
Obsyp0,4 x 0,6x400	96 m ³	cca	1000 €
Obsyp 0,4x0,4x400	64 m ³		
Potrubie DN 80	400 m		2400 €
Spoj.časti +armatúry			3050 €
Vyhľadávací vodič	400 m		450 €
Folia	400 m		320 €
Uloženie + montáž			?
Projekt			600 €
Zameranie			600 €
.....			
Odhad			9420 €

Zoznam úloh lokality “Lúčky”

- osvedčiť GP
- vyriešiť zošírenie cestnej komunikácie na min.6 bm + 1bm chodník po celej dĺžke
- vyriešiť dostatočnú kapacitu el.siete
- vytvoriť dodatok (nový) k územnému plánu obce pre lokalitu “Lúčky”
- získať dotáciu z Eurofondov na vybudovanie rozšírenia vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia, chodníka a cestnej komunikácie
- osloviť majiteľov pozemkov s požiadavkou o vysporiadanie pozemkov, ktoré budú určené na výstavbu

Časový plán v prípade výstavby prípojoch na obecný vodovod investormi , časť “Lúčky”

- podanie žiadosti o pripojenie sa na obecný vodovod (6/2021)
- Vyjadrenie obce (6/2021)
- začiatok výkopových prác (6/2021)
- realizácia pripojenia (6/2021)

Orientačný návrh rozpočtu prípojky vody v dĺžke 200 bm "Lúčky"

- hadica 6/4 " cca. 200 bm. cena 500 €
- hadica 2 " cca. 200 bm. cena 740
- pripájacie šróbenia cca. 200 eur
- vyhľadávací vodič 200 eur
- fólia 160 eur
- výkopové práce 450 eur
- obsyp cca. 500 eur

SPOLU: cca. 2010 € pri verzii 6/4 "

SPOLU: cca. 2250 € pri verzii 2 "

ĎAKUJEM ZA POZORNOST .